

"M490_ Intervento di MS finalizzato al rifacimento impianti per alloggi E.R.P. LASTRA A SIGNA Via Togliatti, 37 "			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			
QUADRO A			
A	LAVORI E FORNITURE		
A.1	IMPORTO LAVORI - COMPRESO SICUREZZA ED ESCLUSO IVA E PROGETTAZIONE		273.842,59 €
A.1.1	LOTTO A - coperto da finanziameto	253.212,11 €	
A.1.2	ONERI SICUREZZA LOTTO A	20.630,48 €	
A.2	IMPORTO OPERE OPZIONALI AI SENSI art. 120 c,. 1 lett. a) attualemnte non conteggiate nel totale del quadro A		15.809,46 €
A.2.1	lavori	15.809,46 €	
A.2.2	oneri sicurezza opzionali	- €	
A.3	Perizia suppletiva		80.053,06 €
TOTALE QUADRO A			369.705,11 €
QUADRO B			
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA B.1.1 IVA SUI LAVORI (10% di Lotto A)	€ 36.970,51	
	TOTALE B.1		36.970,51 €
B.2	IMPREVISTI		28.959,77 €
B.5	SPESE TECNICHE		36.970,51 €
B.6	B.6.1 incentivi ex art. 45 Dlgs 36/23 - calcolati nel 2% importo lavori		7.394,10 €
TOTALE QUADRO B			110.294,89 €
TOTALE GENERALE A+B			480.000,00 €